PulsePro – Plataforma Inteligente de Bienestar Personalizado

Juan David Lozano Serna

Gerencia y control de proyectos informáticos

Docente: Magda Fernández

Corporación Universitaria Iberoamericana

Mayo de 2025

ID	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigacion
R1	Fallo en la integracion de la IA conversacional	Tecnico	Alta	Alta	Critico	Realizar pruebas unitarias y de integracion frecuentes. Usar entornos sandbox antes de produccion
R2	Retrasos en la entrega	Humano	Media	Alta	Alto	Aplicar seguimiento diario (Scrum), usar Jira para control y redistribuir tareas si hay cuellos de Botella
R3	Acceso inestable a internet por parte de los usuarios	Tecnico / Usuario	Medio	Media	Medio	Permitir el uso offline temporal para algunas funciones basicas.
R4	Dificultad del usuario en interactuar con la plataforma	Usabilidad	Media	Alta	Alto	Realizar pruebas de usabilidad y mejorar el diseño UX/UI iterativamente
R5	Errores en la base de datos o Perdida de datos	Tecnico	Baja	Alta	Medio	Implementar copias de seguirdad automaticas y validacion en las inserciones
R6	Falla del servicio de hosting o API externa (como Vapi o Convex)	Externo / Tecnico	Media	Alta	Alto	Contratar servicion con SLA definidos. Tener servicios de respaldo o cache local si la API falla
R7	Cambios en los requerimientos del Proyecto a mitad de desarrolo	Organizacional	Media	Media	Medio	Aplicar control de cambios formal. Usar JIRA para registrar y justificar cualquier modificacion
R8	Falta de experiencia en herramientas nuevas (Next JS, Vapi)	Humano / Tecnico	Alta	Media	Alto	Planear capacitaciones cortas previas. Hacer revisiones de codigo en grupo
R9	No aceptacion del Proyecto por parte de usuarios finales	Usuario / Social	Baja	Alta	Medio	Realizar pruebas piloto y encuestas. Adaptar la solucion segun el feedback
R10	Errores de compabilidad entre versions y herramientas	Tecnico	Baja	Media	Bajo	Usar control de versions (GIT) y entornos virtuales para evitar conflictos

JIRA:

Paso 1: Crear el proyecto en JIRA.



Paso 2: Crear las historias de Usuario



Paso 3: Crear las épicas para el proyecto



Paso 4: Asignar los Story Points:



Paso 5 : Iniciar el Sprint



Reporte Jira:



Bibliografía:

Atlassian. (2024). *Getting started with Jira Software*. https://www.atlassian.com/software/jira

PMBOK® Guide. (2021). *A guide to the project management body of knowledge* (7th ed.). Project Management Institute.